

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО**МАДОУ «Детский сад №23»****Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения , дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы , обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое , экспертное сопровождение процесса.	23.01.2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	24-31.01.2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	02-03.2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	До сентября 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	По наличию
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	23.01.2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	02-03.2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	04.2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .	05.2023
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	01.2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	04.2023
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	02-03.2023
7	Разработка диагностического инструментария по ФОП	06.2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	02.2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты , регламентирующих установление заработной платы.	05.2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	06.2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	01.2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	03.2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	По плану
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	По мере поступления средств

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	По мере поступления средств
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	постоянно